

Cronograma de execução previsto
Edital de Co-Produção Brasil-Argentina 2011
(atualizado em 30/08/2011)

Publicação no DOU e início das Inscrições (45 dias – sem contar o 1º + prorrogação)	24/02 (5ª f.)
Último dia de inscrição	20/04 (4ª f.)
Início trabalho da Comissão de Análise de Documentação	25/04 (2ªf)
Publicação no DOU da Ata de habilitação retificada e início da fase de recursos (5 dias úteis sem contar o 1º dia)	12/05 (5ª f.)
Fim da fase de recursos	19/05 (5ª f.)
Finalização do resultado dos recursos e envio de comunicado para o site da ANCINE	03/06 (6ª f.)
Anúncio do resultado reunião da Comissão Especializada de Seleção	19/09/2011
Publicação da Ata final no DOU	Prevista para meados de setembro