

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Programa ANCINE de Incentivo à Qualidade do Cinema Brasileiro – 2011

Elaborado em: 26/07/2011

Obs.: O cronograma de execução é passível de alterações.

Publicação do Edital no DOU e início das inscrições (45 dias corridos sem contar o 1º dia)	01/08 (2ª f.)
Último dia de inscrição	15/09 (5ª f.)
Trabalhos da Comissão – 1ª etapa (análise de inscrições e pontuação inicial)	19/09 (2ª f.) a 30/09 (6ª f.)
Publicação da Ata de habilitação no DOU – início da fase de recursos (05 dias úteis sem contar o 1º dia)	06/10 (5ª f.)
Fim do prazo para envio de recursos pelas proponentes	14/10 (6ª f.)
Publicação da decisão da DC sobre os recursos no site	31/10 (2ª f.)
Trabalhos da Comissão – 2ª etapa (pontuação final)	01/11 (3ª f.) a 04/11 (6ª f.)
Publicação da Ata Final no DOU	10/11 (5ª f.)
Abertura dos processos, assinatura dos contratos e empenho	A partir de 11/11 (6ª f.)