

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Edital de Co-Produção Brasil-Argentina 2012

Ações	Datas
Publicação no DOU e início das inscrições (mínimo de 45 dias sem contar o primeiro dia da publicação)	20/06 (4ª f.)
Início da campanha de divulgação do Edital/envio de aviso para mala direta ANCINE	08/06 (6ª f.)
Encaminhamento de PA para a DC sobre nomeação da Comissão de Análise de Documentação	23/07 (2ª f.)
Aprovação pela DC de nomes para a Comissão	02/08 (5ª f.)
Último dia de inscrições (com prorrogação)	15/08 (4ª f.)
Trabalho da Comissão de Análise de Documentação	03/09 (2ª f.) a 06/09 (5ª f.)
Conhecimento da Ata com os projetos habilitados e não habilitados pela DC (por meio de EA)	18/09 (3ª f.)
Pedido para publicação no DOU da Ata com os projetos habilitados e não habilitados	19/09 (4ª f.)
Publicação no DOU da Ata e início da fase de recursos (5 dias úteis sem contar o 1º dia)	20/09 (5ª f.)
Fim da fase de recursos	27/09 (5ª f.)
Análise dos recursos – Comissão (05 dias úteis)	28 a 04/10 (6ª a 5ª f.)
Análise dos recursos – Diretoria (05 dias úteis)	05 a 11/10 (6ª a 5ª f.)
Decisão final sobre os recursos	16/10 (3ª f.)
Publicação de aviso - resultado dos recursos no DOU	17/10 (4ª f.)
Reunião da Comissão Especializada de Seleção	a partir de 18/10
EA com Ata final	-
Homologação da Ata final pela DC	-
Pedido de publicação da Ata final no DOU	-
Publicação da Ata final no DOU	-