

EDITAL COOPERAÇÃO ANCINE (BRASIL)-DGC/CSC (ITÁLIA) - 2010**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Inscrições (30 dias corridos)	25/08 (4ª f.) a 24/09 (6ª f.)
Fase de Admissão (análise da documentação entregue)	27/09 (2ª f.) a 04/10 (2ª f.)
Divulgação dos projetos aprovados na Fase de Admissão / publicação da Ata no DOU	15/10 (6ª f.)
Fase de recursos	18/10 (2ª f.) a 22/10 (6ª f.)
Análise dos recursos	25/10 (2ª f.) a 09/11 (3ª f.)
Divulgação do resultado dos recursos	10/11 (4ª f.)
Análise de projetos para seleção final da Linha A e pré-seleção das linhas B e C	21/10 (5ª f.) a 17/11 (4ª f.)
Divulgação resultados da Fase de Seleção para a Linha "A" e da etapa de Pré-seleção para as Linhas "B" e "C"	18/11 (5ª f.)
Curso de desenvolvimento de roteiros para os projetos pré-selecionados da Linha "B" (máximo 6 semanas)	A definir - dentro do período de 22/11 (2ª f.) a 24/02/2011 (5ª f.)
Entrega dos argumentos cinematográficos – Linhas "B" e "C"	Até 25/04/2011 (2ª f.)
Reunião da Comissão de Seleção – definição de projetos vencedores das Linhas B e C	A definir - dentro do período de 11 a 22/05/2011
Divulgação dos resultados da Seleção Final para as Linhas "B" e "C"	Até 24/05/2011 (3ª f.)